Fase	Tempi di realizzazione (mesi)							
Fase 1: analisi del territorio e delle risorse	***1-3***	***4-6***	***7-9***	***10-12***	***13-15***	***16-18***	***19-21***	***22-24***
Attivazione di un gruppo di Analisi delle utenze prevedibili (fruitori del Parco della Vettabbia, scuole di ogni ordine e grado) con rappresentanti di associazioni e istituzioni (Università Cattolica - ASA + associazioni)								
Analisi preliminare delle risorse del territorio (RSE-Imprese)								
Fase 2: studi di fattibilità	***1-3***	***4-6***	***7-9***	***10-12***	***13-15***	***16-18***	***19-21***	***22-24***
Stesura del piano di sperimentazione di celle a combustibile microbiche alimentate dai diversi tipi di biomassa in acqua, reflui, rifiuti solidi (RSE)								
Studi di fattibilità di un digestore di rifiuti e scarti combinato a tecnologia bio-elettrochimica (RSE + Politecnico di Milano)								
Studio di fattibilità di uso combinato di specie vegetali adatte per la fitodepurazione assistita da tecnologie bio-elettrochimica e per produzione di biomassa a fini energetici (RSE + Università di Milano - Orto Botanico)								
Fase 3: realizzazione di strutture sperimentali	***1-3***	***4-6***	***7-9***	***10-12***	***13-15***	***16-18***	***19-21***	***22-24***
Allestimento dell'area-laboratorio e realizzazione materiale per iniziative didattiche presso Nocetum (Nocetum, Cise2007 con il contributo di tutti i Partner)								
Realizzazione di pozzetto per il prelievo di acqua (per valutazione dimostrativa della qualità) presso Nocetum/depuratore (Nocetum + imprese)								
Realizzazione di prototipo dimostrativo di "scia bio-luminosa" da istallare nella Roggia Vettabbia (RSE + Università di Pavia + imprese)								
Studio di biosensore della qualità dell'acqua da istallare nella Roggia Vettabbia (RSE + Uni. Pavia + Università Bicocca + imprese)								
Organizzazione di una raccolta di rifiuti per alimentare un prototipo di digestore presso l'area-laboratorio a Nocetum (imprese + Nocetum)								
Fase 4: attività didattiche	***1-3***	***4-6***	***7-9***	***10-12***	***13-15***	***16-18***	***19-21***	***22-24***
Stipula di accordi con operatori dei cicli scolastici (Università Cattolica - ASA, Cise2007, Greem)								
Attività di laboratorio con scuole dei cicli secondari (Cise2007, Greem)								
Visite guidate per scolaresche di cicli primari e secondari (Nocetum + Cise2007)								
Corsi specialistici sulle tematiche ambientali per studenti superiori (Università Cattolica - ASA)								
Fase 5: organizzazione eventi	***1-3***	***4-6***	***7-9***	***10-12***	***13-15***	***16-18***	***19-21***	***22-24***
Organizzazione e gestione di un concorso (fotografico o di Land Art) nel Parco della Vettabbia (Italia Nostra + Università Cattolica - ASA+ Cise2007 + Greem)								
Organizzazione di eventi e premiazioni concorsi (Italia Nostra + Cise2007 + Nocetum – Un. Cattolica - ASA)								
Fase 6: direzione, monitoraggio e piano di interventi	***1-3***	***4-6***	***7-9***	***10-12***	***13-15***	***16-18***	***19-21***	***22-24***
Direzione, monitoraggio e segreteria generale progetto (Italia Nostra)								
Redazione di un piano di eventi continuativi nel tempo dopo la chiusura del progetto (Italia Nostra + Cise2007 + Univ. Cattolica, Nocetum, anche in collaborazione con Istituzioni)								